

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	1	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTO URBANO						Fecha Terminación: 30/11/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Construcción de la banda de rodamiento de hormigón y desagües ; Bajo la misma, según corresponde. preparación del suelo, con tratamiento de cal donde las características del mismo lo requieran - Base; Sub-base y Subrasante compactada y toda otra infraestructura acorde a las Ordenanzas que para consorcio así lo determine.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	760,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	760,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	40	80	80	80	80	70	70	70	70	60	60	0
ACUMULADO	40	120	200	280	360	430	500	570	640	700	760	760

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	3	6	10	10	11	11	6	8	10	13	7
ACUMULADO	5	8	14	24	34	45	56	62	70	80	93	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	152,00
02- Bienes de Consumo	402,80
03- Bienes de Capital	190,00
04- Servicios	7,60
05- E. por terceros	7,60
TOTAL	760,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	2	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ENRIPIADO URBANO						Fecha Terminación: 30/11/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Mantenimiento y reposición de calzadas enripiadas construcción de base de asiento; sub-base, de suelo estabilizado, con banda de rodamiento de ripio arcilloso compactado de diferentes espesores s/c proyecto; canalización y entubado según corresponda. Elementos de seguridad vial en general. Construcción de mejorados de ripio en lugares donde no se pueda constituir consorcios de enripiado.							

FINANCIACIÓN	
01-A Financiar Con Rec. No Afectados	100,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	100,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
ACUMULADO	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
ACUMULADO	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	20,00
02- Bienes de Consumo	56,00
03- Bienes de Capital	20,00
04- Servicios	2,00
05- E. por terceros	2,00
TOTAL	100,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	3	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN RED DE AGUA						Fecha Terminación:	30/11/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC incluyendo excavaciones a cielo abierto en terreno natural. Ejecución de juntas comunes y especiales. Construcción de cámaras para válvulas en diámetros que correspondan por cada uno de los proyectos. Ampliación y/o modificación de infraestructura del sistema de extracción y distribución de agua potable para diferentes sectores de la ciudad. Construcción de infraestructuras necesarias en plantas de potabilización y sectores donde se ubican los diferentes pozos de O.S.M.							

FINANCIACIÓN	
01-A Financiar Con Rec. No Afectados	100,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	100,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	10	10	10	10	10	10	15	15	0	10	0
ACUMULADO	0	10	20	30	40	50	60	75	90	90	100	100

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	10	10	10	10	10	10	15	15	0	10	0
ACUMULADO	0	10	20	30	40	50	60	75	90	90	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	45,00
02- Bienes de Consumo	35,00
03- Bienes de Capital	17,00
04- Servicios	2,00
05- E. por terceros	1,00
TOTAL	100,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	4	Finalidad	4	Función	20	Fecha Inicio:	01/05/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: VIVIENDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES						Fecha Terminación:	30/09/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Construcción de Viviendas unifamiliares de una planta, ubicadas en barrios y/o terrenos individuales. En construcción tipo tradicional . Construidas :Con Fundaciones, (Pilotines y vigas de encadenado inferior, encadenado vertical - superior), todo de hormigón armado, cerramiento de mampostería de ladrillos, cubierta de chapa hierro galvanizado con estructura de madera, provista con todas las instalaciones según proyecto para cada caso. Ampliación y remodelación de viviendas económicas existentes en terrenos particulares.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	110,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	110,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	20	30	20	20	20	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	20	50	70	90	110	110	110	110

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	18	28	18	18	18	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	18	46	64	82	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	40,00
02- Bienes de Consumo	45,00
03- Bienes de Capital	5,00
04- Servicios	5,00
05- E. por terceros	15,00
TOTAL	110,00

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS**ANEXO: 10**

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	5	Finalidad	4	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS VERDES						Fecha Terminación:	31/12/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Construcción de veredas con cordones, canteros, desagües, colocación de bancos y juegos, parquización e iluminación general de plazas, parques y espacios verdes públicos en general, señalización y acondicionamiento de dichos espacios. (Entre otras: Terminación parte superficial veredas Plaza Urquiza - Construcción de garita en zona adyacente a la Plaza Urquiza - Provisión y colocación de bancos en cantero central Bv. 25 de Mayo y en cantero central frente al Hospital local - Acondicionamiento del cantero central Bv. Rivadavia - Plaza Barrio Butelli). Acondicionamiento de infraestructura y reformas edilicias, manteniendo arquitectura e incorporando accesibilidad para funciones actuales en el predio de la Estación.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	120,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	120,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	6	12	15	18	18	9	6	6	12	6	6	6
ACUMULADO	6	18	33	51	69	78	84	90	102	108	114	120

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	10	12	15	15	8	5	5	10	5	5	5
ACUMULADO	5	15	27	42	57	65	70	75	85	90	95	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	36,00
02- Bienes de Consumo	36,00
03- Bienes de Capital	16,80
04- Servicios	2,40
05- E. por terceros	28,80
TOTAL	120,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	6	Finalidad	2	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: GALERÍA DE NICHOS						Fecha Terminación:	31/03/2010

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Terminación de la Construcción de nichos - galerías de acceso con pasarela y escaleras según proyecto - la construcción es de mampostería de diferentes espesores construida de ladrillos comunes, con losetas intermedias - bases -columnas - vigas - losas de hormigón armado, cielorraso de ladrillo armado con viguetas insitu (EN DOS PLANTAS). Construcción de grupos sanitarios - Construcción de las Instalaciones s/proyecto- Veredas - Mejoras en general en Cementerio.	

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	20,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	20,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	25	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	25	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	11,70
02- Bienes de Consumo	7,60
03- Bienes de Capital	0,20
04- Servicios	0,50
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	20,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	7	Finalidad	5	Función	10	Fecha Inicio:	01/07/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MUSEO						Fecha Terminación: 31/10/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Arreglos de frente, canteros, tapias, veredas, forestación y acondicionamiento de diferentes lugares. Construcción de semi cubierto y bases para reparo de maquinarias.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	15,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	15,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	5	0	6	4	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	5	5	11	15	15	15

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	33	0	40	27	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	33	33	73	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	7,00
02- Bienes de Consumo	6,00
03- Bienes de Capital	2,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	15,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	8	Finalidad	4	Función	40	Fecha Inicio:	01/07/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y TURISMO						Fecha Terminación: 31/10/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Mejora de acceso.- Terminación de sanitarios. Obras varias. Iluminación, forestación, mejoramiento de cerco perimetral, acondicionamiento de infraestructura sanitaria y de servicio.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	25,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	25,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	7,5	5	7,5	5	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	7,5	12,5	20	25	25	25

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	30	20	30	20	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	30	50	80	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	11,60
02- Bienes de Consumo	13,40
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	25,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	9	Finalidad	2	Función	10	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO						Fecha Terminación:	31/12/2010

DESCRIPCIÓN

Iluminación en general de calles dentro de la planta urbana y zonas de espacio publico. La iluminación de calle será con provisión de columnas , Luminarias y sus accesorios con acometida aérea o Subterránea según corresponda. Para los espacios públicos iluminación decorativa. (Entre ellos: Consorcios de iluminación, alumbrado en intersección de calles en zonas Barrio Belgrano y Jesús Obrero e iluminación mínima en zona periférica de la ciudad).

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	40,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	40,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10	5	0	0	0	0	0	0	10	5	5	5
ACUMULADO	10	15	15	15	15	15	15	15	25	30	35	40

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	25	12,5	0	0	0	0	0	0	25	12,5	12,5	12,5
ACUMULADO	25	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	62,5	75	87,5	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	12,00
02- Bienes de Consumo	26,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	2,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	40,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	10	Finalidad	5	Función	20	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: JARDÍN MATERNAL						Fecha Terminación: 31/05/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Finalización de la construcciones de dependencia en dicho Jardín.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	14,50
10 -A Financiar Con Rec. Afectados	10,50
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	25,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	5	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	5	10	15	25	25	25	25	25	25	25	25

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	20	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	20	40	60	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	2,00
02- Bienes de Consumo	12,50
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	2,00
05- E. por terceros	8,50
TOTAL	25,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	11	Finalidad	1	Función	90	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO MUNICIPAL						Fecha Terminación: 30/04/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Ampliación Edificio: construcción de tipo tradicional con estructura premoldeada o similar en una o dos plantas. - Construcción de instalaciones varias. (Ampliación planta alta sector esquina Urquiza y Dr. Silva mampostería, aberturas, cambio de cubierta y acondicionamiento de la misma, cielorraso, instalación embutida, teléfono, electricidad, instalación de gas y calefacción, etc.)							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	120,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	120,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	24	36	36	24	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	24	60	96	120	120	120	120	120	120	120	120	120

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	20	30	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	20	50	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	12,00
02- Bienes de Consumo	48,00
03- Bienes de Capital	24,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	36,00
TOTAL	120,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	12	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS						Fecha Terminación:	28/02/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Completar bancos, mejorar iluminación y señalización.-							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	3,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	3,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	33	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	0,00
02- Bienes de Consumo	3,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	3,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	13	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: SEÑALIZACIÓN						Fecha Terminación: 31/12/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Colocación de señales viales dentro de la planta urbana y caminos dentro del ejido (señales preventivas, señales restrictivas, señales auxiliares, señales de educación vial, señales informativas). Señales viales luminosas. Fabricación de mojonos de hormigón. Adaptación de señalética.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	20,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	20,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	3	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2
ACUMULADO	3	5	6	7	9	11	12	14	15	17	18	20

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	14	10	5	5	10	10	5	10	5	10	5	10
ACUMULADO	14	24	29	35	45	55	60	70	75	85	90	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	4,00
02- Bienes de Consumo	8,00
03- Bienes de Capital	1,60
04- Servicios	2,40
05- E. por terceros	4,00
TOTAL	20,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	14	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ENTUBAMIENTO, ALCANTARILLAS Y DESAGÜES						Fecha Terminación:	31/12/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Construcción de tubos de hormigón simple y hormigón armado de diferentes diámetros. Colocación de tubos en general comprendiendo la cava, ubicación en cota de desagüe relleno y correspondiente compactación - Construcción de canales a cielo abierto con sus correspondiente cámaras, badenes, y la canalización en general de desagües, con revestimiento de hormigón armado, o similar según proyecto. (Entre otros: Zona periférica ciudad - Damas de Beneficencia - Barrio Giacoma y Barrios IAPV actuales y futuros)							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	70,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	70,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	10	10	7	5	10	7	6	3	2	3	7
ACUMULADO	0	10	20	27	32	42	49	55	58	60	63	70

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	14	14	10	7	15	10	9	4	3	4	10
ACUMULADO	0	14	28	38	45	60	70	79	83	86	90	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	35,00
02- Bienes de Consumo	21,00
03- Bienes de Capital	11,20
04- Servicios	1,40
05- E. por terceros	1,40
TOTAL	70,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	15	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: VEREDAS Y PASOS						Fecha Terminación:	30/11/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Terraplenamiento y desmante de suelo según corresponda; Comprendiendo (la cava o desmante) acarreo, distribución y compactación en capas ; Construcción de veredas - veredones (construidas en hormigón armado, suelo cemento, pasos peatonales). Fabricación de lajas y lajones en diferentes medidas. Señalización en los diferentes emplazamientos que dicha obra afecte - pretilas y carteles según corresponda. (Entre otras: Terminación senda peatonal Barrio San Cayetano - Barrios IAPV - Barrio Giacoma (calle santa fe)).							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	90,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	90,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	0
ACUMULADO	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	90

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	11	11	10	11	11	11	11	6	6	6	6	0
ACUMULADO	11	22	32	43	54	65	76	82	88	94	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	29,70
02- Bienes de Consumo	45,00
03- Bienes de Capital	6,30
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	9,00
TOTAL	90,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	16	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MEDIDORES DE AGUA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA						Fecha Terminación:	31/12/2010

DESCRIPCIÓN

Conexiones domiciliarias (enlace con el medidor), incluye materiales, rotura y reparación de veredas, excavación, colocación de medidores y provisión de los mismos, colocación de reductores de caudal de agua y provisión de los mismos. Construcción y reposición de cañería de agua potable, refuerzo red impulsora, ejecución de obra de infraestructura cloacal no recuperable por contribuciones por mejoras (ampliación laguna de tratamiento - refuerzo red maestra).

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
07 -A Financiar Con Rec. Afectados	358,60
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	358,60

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	30	80	85	20	15	15	15	30	30	10	12,6	16
ACUMULADO	30	110	195	215	230	245	260	290	320	330	343	358,6

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	8	22	24	6	4	4	4	8	8	3	4	5
ACUMULADO	8	30	54	60	64	68	72	80	88	91	95	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	107,58
02- Bienes de Consumo	233,09
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	10,76
05- E. por terceros	7,17
TOTAL	358,60

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	17	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: COLECTORAS CLOACALES						Fecha Terminación:	30/12/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Limpieza y replanteo de la obra, provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC incluyendo la excavación para el tendido de las mismas. Cámaras y cañería de interconexión en lagunas de tratamiento. Provisión y colocación de marcos y tapas de Hº Fº en calzada y acera según corresponda. Interceptores y decantadores. Acometidas para conexiones domiciliarias. Incluyendo obras por consorcios y obras de nexo.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	70,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	70,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10	5	5	5	3	7	10	10	5	5	0	5
ACUMULADO	10	15	20	25	28	35	45	55	60	65	65	70

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	14	7	7	7	5	11	14	14	7	7	0	7
ACUMULADO	14	21	28	35	40	51	65	79	86	93	93	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	21,00
02- Bienes de Consumo	42,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	3,50
05- E. por terceros	3,50
TOTAL	70,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	18	Finalidad	1	Función	90	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CORRALÓN MUNICIPAL						Fecha Terminación: 30/04/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Mejora de acceso y calles internas, construcción de tinglado, adecuación de infraestructura en general.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	10,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	10,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	3	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	30	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	30	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	2,00
02- Bienes de Consumo	8,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	10,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	19	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/03/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: FORESTACIÓN Y VIVERO						Fecha Terminación: 31/08/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Colocación de arbolados y plantas de épocas, movimiento de suelo y preparación del mismo. Construcción de canteros, construcción de invernaderos.-							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	10,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	10,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	1	2	2	3	0	2	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	1	3	5	8	8	10	10	10	10	10

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	10	20	20	30	0	20	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	10	30	50	80	80	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	2,00
02- Bienes de Consumo	4,00
03- Bienes de Capital	1,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	3,00
TOTAL	10,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	20	Finalidad	2	Función	30	Fecha Inicio:	01/04/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUOS						Fecha Terminación:	30/09/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Completar Infraestructura (alumbrado, ampliación de plaza de compostaje, etc.). Comienzo de Fase II del proyecto.							

FINANCIACIÓN	
01-A Financiar Con Rec. No Afectados	30,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	30,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	5	0	5	10	0	10	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	5	5	10	20	20	30	30	30	30

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	17	0	17	33	0	33	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	17	17	34	67	67	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	7,00
02- Bienes de Consumo	8,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	2,00
05- E. por terceros	13,00
TOTAL	30,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	21	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: DESAGÜES PLUVIALES						Fecha Terminación: 30/04/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Adaptación de cámaras - Construcción de pequeñas obras para el mejor escurrimiento de la obra realizada - Construcción de cabezales aguas arribas y abajo en alcantarillas existentes - Construcción y adaptación de cercos sobre conducto principal.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	20,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	20,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	10	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	50	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	3,10
02- Bienes de Consumo	14,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,30
05- E. por terceros	2,60
TOTAL	20,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	22	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/02/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ACCESOS A URDINARRAIN						Fecha Terminación: 30/09/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Mejoras de accesos a la ciudad - (accesos sobre ruta 20). Banda de rodamiento - Señalización - Iluminación y obras complementarias s/proyecto - Banquinas - Forestación y acondicionamiento de sectores adyacentes a traza existente.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	30,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	30,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	5	10	10	0	0	0	0	5	0	0	0
ACUMULADO	0	5	15	25	25	25	25	25	30	30	30	30

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	17	33	33	0	0	0	0	17	0	0	0
ACUMULADO	0	17	50	83	83	83	83	83	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	7,00
02- Bienes de Consumo	20,00
03- Bienes de Capital	1,00
04- Servicios	2,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	30,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	23	Finalidad	7	Función	30	Fecha Inicio:	01/08/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: BALNEARIO MUNICIPAL						Fecha Terminación: 30/11/2010	
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Obras de Infraestructura en Predio destinado a Balneario Municipal - Construcción de infraestructura sanitaria (mejoramientos saneamiento) y demás obras.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	30,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	30,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	5	6	12	7	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	5	11	23	30	30

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	17	20	40	23	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	17	37	77	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	4,00
02- Bienes de Consumo	15,00
03- Bienes de Capital	1,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	10,00
TOTAL	30,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	24	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS						Fecha Terminación:	30/11/2010

DESCRIPCIÓN

Acondicionamiento de Núcleos Sanitarios y Baños según corresponda, para conexión a acometidas a red de colectora - croquis y/o planos - cámaras e instalaciones varias - Eliminación de letrinas - inspección de Obra y control - conexión y acondicionamiento y salto a red colectora cloacal.

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
09 -A Financiar Con Rec. Afectados	200,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	200,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10	30	16	19	30	40	0	0	30	15	10	0
ACUMULADO	10	40	56	75	105	145	145	145	175	190	200	200

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	15	8	9	15	20	0	0	15	8	5	0
ACUMULADO	5	20	28	37	52	72	72	72	87	95	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	30,00
02- Bienes de Consumo	90,00
03- Bienes de Capital	10,00
04- Servicios	10,00
05- E. por terceros	60,00
TOTAL	200,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	25	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: GRUPO SANITARIO - PLAZOLETA SAN MARTIN						Fecha Terminación:	01/02/2010

<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Terminación de Grupo Sanitario (Caballeros - Damas - Discapacitados), compuestos por: vigas de encadenado inferior perimetral con pilotines, mampostería de ladrillos comunes; cubierta de chapa; revoque exterior impermeable, grueso y enlucido a la cal; el interior llevara revestimientos cerámicos hasta h. 2 m. o similar, agua fría; instalación eléctrica; carpintería metálicas y artefactos sanitarios; griferías y conexiones a red de agua y cloacas.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	20,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	20,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	2,70
02- Bienes de Consumo	13,80
03- Bienes de Capital	1,70
04- Servicios	0,90
05- E. por terceros	0,90
TOTAL	20,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	26	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MEJORADOS DE ARTERIAS URB. Y CAMINOS RURALES Y SUS OBRAS DE ARTE						Fecha Terminación:	31/12/2010

DESCRIPCIÓN

Construcción de mejorados de ripio en zona urbana y rural (dentro del ejido municipal) con obras de arte y desagües (construcción de terraplenes, suelo núcleo compactado base de suelo calcáreo, banda de rodamiento de ripio arcilloso). Elementos de seguridad y señalización vial en general.

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
09 -A Financiar Con Rec. Afectados	800,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	800,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	100	80	80	100	50	40	40	50	80	80	50	50
ACUMULADO	100	180	260	360	410	450	490	540	620	700	750	800

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	13	10	10	13	6	5	5	6	10	10	6	6
ACUMULADO	13	23	33	46	52	57	62	68	78	88	94	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	120,00
02- Bienes de Consumo	144,00
03- Bienes de Capital	96,00
04- Servicios	40,00
05- E. por terceros	400,00
TOTAL	800,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	27	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DESAGÜES CLOCALES - BARRIO BUTELLI						Fecha Terminación:	30/06/2009

DESCRIPCIÓN

Movimiento de suelos, provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC en los diámetros que correspondan. Construcción de cámaras y colocación de marcos y tapas de Hº Fº en acera y calzada según corresponda. Prolongaciones domiciliarias en calles donde corra la red colectora por el centro de la calzada, incluye caños, accesorios, mano de obra y equipos. Todo según proyecto O.S.E.R.

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
14 -A Financiar Con Rec. Afectados	532,04
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	532,04

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	86	92	72	92	90,04	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	86	178	250	342	432	532	532	532	532	532	532	532,04

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	16	17	14	17	17	19	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	16	33	47	64	81	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	0,00
02- Bienes de Consumo	0,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	532,04
TOTAL	532,04

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	28	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	01/01/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VERDÓN Y CORDÓN CUNETA						Fecha Terminación:	31/08/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Continuación obra PROMHIB, consistente en Terraplenamiento y desmonte de suelo según corresponda; Comprendiendo (la cava o desmonte) acarreo, distribución y compactación en capas ; Construcción de veredas - veredones (construidas en hormigón armado, pasos peatonales). (Vereda cantero central Bv. 25 de Mayo - construcción y reconstrucción vereda en Predio Estación - Plazoleta San Martín). Construcción de cordón cuneta en parte de calzadas de hormigón sobre Bv. Rocamora y Bv. Centenario margen sur.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	10,00
12 -A Financiar Con Rec. Afectados	346,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	356,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	45	50	40	66	84	31	20	20	0	0	0	0
ACUMULADO	45	95	135	201	285	316	336	356	356	356	356	356,0

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	13	14	11	18	23	9	6	6	0	0	0	0
ACUMULADO	13	27	38	56	79	88	94	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	91,50
02- Bienes de Consumo	183,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	6,10
05- E. por terceros	75,40
TOTAL	356,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	29	Finalidad	4	Función	20	Fecha Inicio:	01/10/2010
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: IAPV -30 MEJOR VIVIR						Fecha Terminación:	31/12/2010
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Construcción Primera Etapa del Proyecto de 30 Modulos de vivienda, tipología 3, según proyecto del I.A.P.V. - Mejoramiento (MV3), ubicadas en terrenos individuales. En construcción tipo tradicional. Construidas: con Fundaciones, (plateas, vigas, encadenado vertical - dintel superior), cerramiento de mampostería de ladrillos, cubierta de chapa hierro galvanizado con estructura de madera y/o perfilera metálica, provista con las instalaciones que marca el programa, todo según proyecto.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	45,00
15 -A Financiar Con Rec. Afectados	690,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	735,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2010

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	80	50	80	80	90	100	100	90	60	5	0	0
ACUMULADO	80	130	210	290	380	480	580	670	730	735	735	735

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	11	6	11	11	12	14	14	12	8	1	0	0
ACUMULADO	11	17	28	39	51	65	79	91	99	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	98,00
02- Bienes de Consumo	509,00
03- Bienes de Capital	63,00
04- Servicios	33,00
05- E. por terceros	32,00
TOTAL	735,00